Umbau und Modernisierung Remise

Material / Lichtkonzept

MaBnahmen Modernisierung:

- Freilegung Sandsteinwand

- Einbau Terrassenttren / Zugang Garten

- Flexibles Lichtkonzept fur unterschiedliche
Veranstaltungen

Pendelleuchten, Einbauleuchten Decke,
Bodenstrahler

- Akustikdecke in Holzoptik

- Aufarbeitung Parkett

= e
—
(LI
I ‘ ‘
I |
) 1
Ansicht Terrasse i
‘lan zms reb 2019 Mrz2019
S o o 0.0 N w
Name Anfang Ende zauzszsnzszsanzx:234ss75amuuxauzsxsnzexszonuzzzazszsnm113Ass7s9mnuuuzszenmwzuuzzza

HLS. Di, 29.01.19 0i,12.02.19 montdge Hbizkorper Montad@Helekorper teftungsiegubg.
Elektro Mo, 110219 Mi, 13.03.19 T Deinstltowinstalaton ]
Schreiner Mo,110219 Mo, 11.03.19 ParkEiaGa CI
Fensterbauer Di, 05.03.19 Mi, 06.03.19
Steinmetz Mo, 04.92.19 Mo, 18.02.19
Eigenlestung Sa,26.01.19 Mi, 20.03.19 Demontafjé Lampen, Schuts Boden Und ABbakh Decke Bdden uberarbeiten, Reiniguhg

Leibuneahputzen

Terminplan

- B /I )
Cemeirschofisraum 2 \%
om

Jens Huck

Dipl. Ing. Architekt
Master of Eng. Altbauinstandsetzung

Albert-Decker-Weg 5
76889 Klingenmiinster
Tel. 06349 - 990126
Fax. 06349 - 9630057
mail. Info@archhuck.de
www.archhuck.de
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